

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Monitorovací zpráva

*o realizaci projektu  
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

### 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1.08/01.0026			
Název projektu	Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT			
Číslo prioritní osy	1.1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	2 041 441,00			
Částka ESF [Kč]	1 735 224,85			
Křížové financování [Kč]	106 131,90			
Datum zahájení realizace projektu	1. 1. 2009			
Datum ukončení realizace projektu	31. 12. 2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	D/2881/2008/ŘDP			
<b>Monitorovací zpráva</b>				
Pořadové číslo zprávy	11			
Monitorované období	<b>Začátek</b>	1.11.2011	<b>Konec</b>	31.12. 2011
Typ zprávy	<b>Průběžná</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Závěrečná</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Mimořádná</b>	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	<b>Ano</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	31. 12. 2011			

### 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Základní škola Vidče
IČ/DIČ	45211604
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Zdeněk Chrástecký, ředitel školy
<b>Zhotovitel MZ</b>	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Mgr. Eva Mandulová
Telefonní číslo/Fax	571 655 009
E-mail	skola@vidce.cz

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

#### 3. Realizované klíčové aktivity

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	01
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I.2009 – IV.2010
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>Tato klíčová aktivita nebyla realizována v závěrečném monitorovacím období. Její realizace probíhala v období leden 2009 – duben 2010. Průběh realizace je popsán v monitorovacích zprávách č. 1, 2, 3 a 4.</p> <p>Stručný průběh realizace:</p> <p><b>Leden – březen 2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výběrové řízení na dodávku výpočetní a projekční techniky a software.</li> <li>• Výběrové řízení na dodávku nábytku pro odbornou učebnu přírodovědných předmětů.</li> </ul> <p><b>Duben – červen 2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzavření kupních smluv s firmou Sharp Centrum Olomou, s. r. o. a Multip Moravia, s. r. o.</li> <li>• Realizace dodávek nábytku, výpočetní techniky a software na základě kupních smluv</li> <li>• telefonické oznámení pozastavení realizace projektu.</li> </ul> <p><b>Listopad, prosinec 2009 – leden 2010</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Částečná realizace I. klíčové aktivity projektu (Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky) – nábytek, interaktivní tabule.</li> <li>• V důsledku pozastavení projektu změna časového harmonogramu, žádáme o podstatnou změnu projektu – prodloužení projektu do 31. 12. 2011, později řešeno dodatkem ke smlouvě.</li> </ul> <p><b>Červenec – říjen 2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt pozastaven.</li> </ul> <p><b>Únor – duben 2010</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokončení realizace I. klíčové aktivity (Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky).</li> </ul>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>Byla vybudována učebna přírodovědných předmětů, která byla vybavena nábytkem včetně tabulí a PC technikou. Přínosem byla především instalace interaktivní tabule umožňující projekci vytvářených materiálů.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<p>1) Pozastavení projektu v období od května 2009 a října 2009 způsobilo ZŠ výrazné finanční problémy. V dubnu 2009 byly uzavřeny kupní smlouvy, nebylo možno tyto smlouvy zrušit, protože projekt byl pozastaven, bylo nutno uhradit požadované částky z prostředků poskytovaných zřizovatelem. I když byla realizace projektu obnovena v listopadu 2009, prostředky grantového projektu jsme obdrželi až 29. 12. 2009.</p>	



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití ve vyučování
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	XI. – XII. 2011
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>V uvedeném období byla k 31. 12. 2011 realizace projektu ukončena (datum ukončení projektu souhlasí s datem ukončení projektu v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu D/2881/2008/ŘDP, reg. č. dodatku: D/2881/2008/ŘDP/2. Vytvořeno bylo 23 nových inovativních produktů, které byly ověřeny ve výuce. Produkty byly vytvořeny v programech ActivStudio, PowerPoint, Word, Excel, Alf. Využíváno je softwarové vybavení pořízené v rámci projektu. Nově se žáci školy díky nabídce firmy Fraus dostanou přes <a href="http://www.flexilearn.cz">www.flexilearn.cz</a> k verzím programů zakoupených školou v rámci projektu, tyto žákovské verze programů mohou užívat k samostudiu a přípravě na vyučování.</p> <p>V rámci horizontálního tématu „rovné příležitosti“ byli v projektu podpořeni v tomto období i žáci II. stupně, u nichž PPP v tomto období diagnostikovala SPU a doporučila vhodný postup při jejich vzdělávání. Prostřednictvím integrace žáků v běžných třídách budou i tito žáci využívat vytvořené produkty, avšak v omezené míře. Pedagogům byla dána možnost seznámit se prostřednictvím samostudia s podstatou inkuzivního vzdělávání (zařazení žáků s SPU), toho využila D. Kovářová.</p> <p>Uskutečněna soutěž v ovládní klávesnice PC pro zájemce z 8. a 9. ročníku v návaznosti na výuku volitelného předmětu „Základy administrativy“ a zavední kroužku „Psaní všemi deseti“.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>Nové produkty již nebyly v tomto období vytvářeny, existující produkty byly zdokonaleny a rozšířeny.</p> <p>Seznam produktů je součástí Přílohy č. 1 MZ OP VK – č. 11 monitorovací indikátory a doložení monitorovacích indikátorů.</p> <p>Žáci 9. ročníku se zúčastnili testů Scio – Matematika a Všeobecné studijní předpoklady – jako třída jsme nad republikovým průměrem.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Problémy realizace projektu jsou:

- 2) nedostupnost internetu v učebně přírodovědných předmětů – některé programy obsahují odkazy na internet, pokud tyto odkazy chceme využívat, musíme směřovat výuku v daných hodinách do PC učebny;
- 3) zastaralý technický stav učebny PC, který se snažíme řešit prostřednictvím spolupráce s firmou Casnet (dílčí úpravy, rozšiřování atd.) V souvislosti s výměnou síťového serveru byly nutné úpravy a doplnění nových verzí programů. Byla provedena roční kontrola HW – viz řa 20249, č. dokladu na soupisce účetních dokladů 242)

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití ve vyučování
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	I. 2009 – XII. 2012
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Leden – březen 2009

- Uzavření dohod o pracovní činnosti s jednotlivými pracovníky projektu.
- Příprava metodiků projektu na tvorbu výukových materiálů (ovládání PC, metodická příprava).

### Duben – červen 2009

- 7. května telefonicky oznámeno pozastavení projektu.

### Červenec – říjen 2009

- Projekt pozastaven.

### Listopad, prosinec 2009 – leden 2010

- Školení pro metodiky projektu – ovládání interaktivní tabule (software).

### Únor – duben 2010

- Další modul školení pro metodiky – ovládání interaktivní tabule, dále proškolení v ovládání programu PowerPoint.
- Tvorba výukových materiálů (2. klíčová aktivita – Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití ve výuce).
- Besedy pro žáky: Sluneční soustava, Afrika, Indonésie.
- Schválení prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2011. – Dodatek č. 2 ke smlouvě

### Květen – červenec 2010

- Pokračuje realizace 2. klíčové aktivity.
- Beseda pro žáky – fyzika: Meteority, meteory a meteoroidy .
- Výstava na chodbách školy – fyzika vesmír – obojí ve spolupráci s hvězdárnou Val. Meziříčí.

### Srpen – říjen 2010

- Pokračuje realizace 2. klíčové aktivity.
- Proškolení žáků v ovládání software ActivStudio. Pořízení nového výukového software.
- Zavedení volitelného předmětu Základy administrativy (ovládání PC klávesnice).

### Listopad, prosinec 2010 – leden 2011

- Pokračuje realizace 2. klíčové aktivity.
- Rozšíření výukového software.
- Účast žáků na talentové soutěži v psaní na PC klávesnici.

### Únor – duben 2011

- Pokračuje realizace 2. klíčové aktivity.
- Účast žáků v mezinárodní internetové soutěži Intersteno 2011 v psaní na PC klávesnici.
- Proběhla revize MI (řešeno dodatkem ke smlouvě).
- Kontrola na místě (pracovníci KÚ Zlínského kraje, číslo kontroly 4/2011/ŘDP), nápravná opatření neuložena.

### Květen – červenec 2011

- Pokračuje realizace 2. klíčové aktivity.
- Výstava fyzika: Sluneční soustava (ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí).

### Srpen – říjen 2011

- Pokračuje realizace 2. klíčové aktivity.
- Účast žáků školy v „Logické olympiádě“.

### Listopad – prosinec 2011

- **Ukončení projektu**

•

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Celková informace v souvislosti s ukončením projektu: V návaznosti na časový harmonogram projektu probíhala realizace této klíčové aktivity po celou dobu realizace projektu. Byly vytvářeny materiály týkající se přírodovědných předmětů a matematiky, dopady realizace byly zhodnoceny, na základě hodnocení byly inovovány tematické plány jednotlivých předmětů. Metodikové vytvářející materiály se zdokonalovali metodicky i odborně prostřednictvím samostudia i absolvování kurzů (absolvování kurzů jsme v průběhu projektu dokládali osvědčením o absolvování). Kromě vytvářených materiálů jsme pro žáky realizovali volitelný předmět „Základy administrativy“ a v posledním roce realizace i kroužek „Psaní všemi deseti“. Za významnou považujeme i spolupráci s Hvězdárnou Valašském Meziříčí, ve spolupráci s touto institucí jsem připravovali besedy a výstavy na naší škole. Žáci školy se účastnili soutěží v „ovládání klávesnice“, v důsledku atraktivní výuky se zlepšily výsledky žáků v testování v matematice a přírodovědných předmětech. Zúčastnili jsme se „Logické olympiády“.

### Problémy při realizaci projektu

Problémy realizace projektu jsou:

- 1) nedostupnost internetu v učebně přírodovědných předmětů – některé programy obsahují odkazy na internet, pokud tyto odkazy chceme využívat, musíme směřovat výuku v daných hodinách do PC učebny;
- 2) zastaralý technický stav učebny PC, který se snažíme řešit prostřednictvím spolupráce s firmou Casnet (dílčí úpravy, rozšiřování atd.)

## 4. Další informace o realizaci projektu

Metodici projektu se pravidelně scházeli na pracovních schůzkách, jejichž náplň je patrná ze zápisů schůzek, účast dokládám prezenčními listinami. Užší kontrolní tým projektu (manažer, koordinátor, účetní) uskutečnil kontrolní dny, náplň opět vyplývá ze zápisů, které spolu s prezenčními listinami přikládám.

V souvislosti s ukončením realizace projektu zasílám inovované tematické plány ZŠ Vidče v elektronické i písemné podobě.

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 5. Plánované klíčové aktivity projektu<sup>1</sup>

Číslo klíčové aktivity	
Název klíčové aktivity	
Období realizace klíčové aktivity	
Popis a cíl klíčové aktivity	
<p>V souvislosti s realizací projektu neplánujeme další klíčové aktivity, vytvořené produkty budou v souladu s udržitelností projektu nadále využívány ve výuce.</p>	

### 6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu
Informace o projektu uveřejňujeme na stránkách <a href="http://www.vidce.cz">www.vidce.cz</a> – oddíl Základní škola

### 7. Zadávací řízení

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis vyhlášených ZŘ				
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis uzavřených ZŘ				
Poznámky				

<sup>1</sup> V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 8. Veřejná podpora

<b>Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Typ veřejné podpory</b>				
<b>Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci</b>	v Kč			
	v EUR			
<b>Poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Počet čerpaných veřejných podpor</b>				
<b>Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>				

### 9. Kontrola na místě

<b>Kontrola provedená v monitorovaném období</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu</b>								
<b>Číslo kontroly</b>								
<b>Datum kontroly</b>								
<b>Nápravná opatření splněna</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
<b>Lhůta ke splnění nápravných opatření</b>	Datum							
<b>Poznámky</b>								

### 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

<b>Podstatné změny v monitorovaném období</b>
-----

Nepodstatné změny	
<b>Formální změny v monitorovaném období</b>	<b>Věcné změny v monitorovaném období</b>
-----	-----
<b>Změny rozpočtu v monitorovaném období</b>	



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 11. Monitorovací indikátory

#### Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

Číselné hodnoty monitorovacích indikátorů uvádím v příloze č. 1 MZ OP VK – monitorovací indikátory. Dosažené hodnoty dokládám tabulkou v Excelu, ve které uvádím kumulativní hodnoty MI, seznamem vytvořených inovativních produktů, učebními plány předmětů, v nichž jsou barevně vyznačeny inovované oblasti.

Rozpis indikátorů:

- 07.41.14 Počet podpoř. osob v počáteč. vzděl. – počet nezměněn
- 07.41.15 Počet podpoř. osob v počáteč. vzděl. – počet nezměněn
- 07.41.16 Počet podpoř. osob v počáteč. vzděl. – počet nezměněn
- 07.41.65 Počet podpoř. osob v dalším vzděl. – počet nezměněn
- 07.41.66 Počet podpoř. osob v dalším vzděl. – muži – počet nezměněn
- 07.41.67 Počet podpoř. osob v dalším vzděl. – ženy – počet nezměněn
- 07.41.20 Počet osob poskytujících služby nebo podpor. poskyt. služeb – počet nezměněn
- 06.43.10 Počet nově vytvořených inovativních produktů – počet nezměněn
- 06.43.12 Počet nově vytvořených inovativních produktů s komponentou ŽP – počet nezměněn

Hodnoty MI byly naplněny v souladu s Dodatkem č.3 ke Smlouvě o financování grantového projektu, reg. č. dodatku D/2881/2008/ŘDP/3.

### B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

#### 12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu	11
<b>a.</b> Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	2 041 441,00
<b>a1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	106 131,90
<b>b.</b> Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	98 894,00
<b>b1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	0,00
<b>c.</b> Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu	1 802 376,73

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	[Kč]	
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	106 131,90
d.	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	1 901 270,73
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	106 131,90
e.	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)	140 170,27
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0,00
f.	Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)	98 892,63
f1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)	0,00
Poznámky		

### 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	0
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	0
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	0
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	0
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	0
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	0
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0
Poznámky		

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	1,37
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	111,48
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	1,37
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0,00
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	112,85
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
úroky		
Poznámky		

### 15. Odhad následující žádosti o platbu

Termín	
Částka [Kč]	
Poznámky	
Realizace projektu ukončena k 31. 12. 2011	



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

**Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:**

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevyřádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;  
*(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).*
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v příložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby</b>	Mgr. Eva Mandulová
<b>Funkce v organizaci</b>	Zástupce ředitele školy
<b>Místo a datum</b>	24. 1. 2012
<b>Podpis a razítko</b>	.....
<b>Poznámky</b>	
V průběhu tohoto monitorovacího období je v platnosti pověření statutárního zástupce (ředitele školy) ZŠ Vidče Mgr. Zdeňka Chrástského pro Evu Mandulovou, pověření se týká podepisování dokumentů a monitorovacích zpráv po celou dobu realizace projektu, toto pověření bylo zasláno v písemné formě v monitorovací zprávě č. 6.	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY**

Přílohy		Příloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> <li>• text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,</li> <li>• zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,</li> <li>• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,</li> <li>• text oznámení o výsledku zadávacího řízení</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 10	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Požadavek na strukturu zasláné platby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 20/1	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/2	Seznam školení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>