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Monitorovací zpráva  

o realizaci projektu 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
 
1. Údaje o projektu a Monitorovací zpráv ě  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 
Název projektu Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT 
Číslo prioritní osy  1.1 
Celková výše finanční podpory [Kč] 2 041 441,00 

 
Částka ESF [Kč] 1 735 224,85 
Křížové financování [Kč] 121 582,00 
Datum zahájení realizace projektu 1. 1. 2009 
Datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2011 
Číslo právního aktu 
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

D/2881/2008/ŘDP 

Monitorovací zpráva 
Pořadové číslo zprávy 3 
Monitorované období Začátek 1.11.2009 Konec 31.1.2010 
Typ zprávy Průběžná    Závěrečná  
 Mimořádná   
Žádost o platbu Ano  Ne  
Datum vypracování zprávy 12. 2. 2010 

 

2. Údaje o p říjemci a zhotoviteli zprávy 

Příjemce Základní škola Vidče 
IČ/DIČ 45211604 
Statutární zástupce  
(jméno a příjmení, funkce) 

Mgr. Zdeněk Chrástecký 

Zhotovitel MZ 
Jméno a příjmení zhotovitele 
zprávy 

Mgr. Eva Mandulová 

Telefonní číslo/Fax 571 655 009 
E-mail skola@vidce.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

3. Realizované klí čové aktivity 

Číslo klíčové aktivity 01 
Název klíčové aktivity Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky 
Období realizace klíčové aktivity XI. 2009 – I. 2010 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V uvedeném monitorovacím období byly dokončeny veškeré úpravy nové učebny 
přírodovědných předmětů, do provozu byla uvedena interaktivní tabule. Nainstalován byl 
veškerý nábytek. Na pracích v nové učebně se podílel technický pracovník projektu, se 
kterým byla uzavřena dohoda o provedení práce – přikládám v přílohách, současně byly 
uzavřeny nové dohody s manažerem, koordinátorem a účetní projektu – rovněž přikládám 
v přílohách. 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Tato klíčová aktivita je téměř dokončena, v rozpočtu projektu jsou naplánovány ještě 2 
tabule, bohužel jsme v současné době nenašli dodavatele, který by cenově vyhovoval 
nastaveným částkám v rozpočtu. Pokud v následujícím období dodavatele nenajdeme,  
budeme muset pravděpodobně situaci řešit formou nepodstatných změn v rozpočtu. Dochází 
ke změně časového harmonogramu, projekt byl pozastaven v průběhu r. 2009, ŽP byla sice 
podána, prostředky na účet byly poukázány až 29. 12. 2009. Z toho důvodu jsme nemohli 
uskutečňovat další objednávky. U tabulí je dodací lhůta 8 týdnů, nemohli jsme tedy klíčovou 
aktivitu dokončit. 
Problémy při realizaci projektu  
Situaci při realizaci této klíčové aktivity zkomplikovalo pozastevení projektu od května do 
října roku 2009. Protože oznámení o pozastavení přišlo až po uzavření kupních smluv 
s firmami SHARP CENTRUM OLOMOUC, s. r.o. a Multip Moravia, s. r. o. nebylo možné 
zboží neodebrat. Museli jsme tedy na úhradu použít prostředky provozního účtu ZŠ ve výši 
106 131,90 Kč, což výrazně zkomplikovalo provoz školy až do prosince roku 2009, kdy nám 
byla proplacena žádost o platbu č. 2. 
 

 
 
Číslo klíčové aktivity 02 
Název klíčové aktivity Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití 

ve vyučování 
Období realizace klíčové aktivity XI. 2009 – I. 2010 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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Po pozastavení projektu byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti s 6 metodiky projektu, 
kteří se budou podílet na realizaci této klíčové aktivity. V uvedeném monitorovacím období 
převládala především metodická příprava s vypracováním dílčích produktů, které zatím 
nemají finální podobu. Všichni metodici absolvovali dvě proškolení – první realizoval 
pracovník Sharp Centra Olomouc a týkalo se základních ovládacích prvků výpočetní 
techniky a interaktivní tabule v nové učebně přírodovědných předmětů, metodici získali 
osvědčení o absolvování. Koordinátorka projektu proškolila metodiky v programu ZAV, 
který výrazně zrychlí jejich práci s výpočetní technikou díky rychlému ovládání klávesnice. 
V přílohách přikládáme osvědčení metodiků a prezenční listiny z uvedených akcí (potřebné 
pro prokazování naplňování monitorovacích indikátorů). Z důvodu vydání Metodiky 
monitorovacích indikátorů probíhaly individuální konzultace koordinátora a metodiků 
projektu. 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Realizace klíčové aktivity probíhá, nebyly zatím vytvořeny finální produkty, pouze dílčí části 
těchto produktů, ty byly použity v hodinách zeměpisu, fyziky, matematiky. Pro doložení 
přikládáme kopie zápisů v třídních knihách, seznamy žáků příslušných tříd. 
Problémy při realizaci projektu  
V rámci této aktivity jsme museli přehodnotit především počet nově vytvořených 
inovativních produktů v důsledku vydání Metodiky monitorovacích indikátorů. Revize MI 
byla zaslána na KÚ Zlín v průběhu monitorovacího období. 
Zatím neproběhlo proškolení metodiků v programu PowerPoint, důvodem byly zdravotní 
komplikace lektora, který měl proškolení provést. Proškolení bylo zatím přeloženo na únor, 
popř. březen 2010. 

 
4. Další informace o realizaci projektu  

 
5. Plánované klí čové aktivity projektu 1 

Číslo klíčové aktivity 01 
Název klíčové aktivity Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky 
Období realizace klíčové aktivity II. 2010 –IV. 2010 
Popis a cíl klíčové aktivity 

                                                 
1 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá 
tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. 

V průběhu uvedeného monitorovacího období jsme požádali o podstatnou změnu projektu – 
prodloužení projektu do 31. 12. 2011 z důvodu přerušení projektu. Doba prodloužení 
odpovídá době pozastavení projektu. Současně jsme k této žádosti doložili nový harmonogram 
realizace klíčových aktivit. 
V důsledku vydání Metodiky monitorovacích indikátorů jsme provedli revizi indikátorů 
našeho projektu, kterou jsme zaslali na KÚ Zlín. 
Manažer, koordinátor a účetní uskutečnili kontrolní dny, náplň těchto kontrol vyplývá 
z přiložených zápisů kontrolních dnů. 
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Dovybavení učeben tabulemi (položky rozpočtu 3.3.3 Tabule a 3.3.5 Keramická tabule). 
Dochází ke změně časového harmonogramu, projekt byl pozastaven v průběhu r. 2009, ŽP 
byla sice podána, prostředky na účet byly poukázány až 29. 12. 2009. Z toho důvodu jsme 
nemohli uskutečňovat další objednávky. U tabulí je dodací lhůta 8 týdnů, nemohli jsme tedy 
klíčovou aktivitu dokončit. 

 
 
Číslo klíčové aktivity 02 
Název klíčové aktivity Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití 

ve vyučování 
Období realizace klíčové aktivity XI. 2009 –I. 2010 
Popis a cíl klíčové aktivity 
Další vzdělávání metodiků, kteří budou postupně vytvářet nové produkty pro výuku. 

 
6. Publicita projektu 

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 
V učebně přírodovědných předmětů byla umístěna vlajka EU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Zadávací řízení 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (Z Ř) vyhlášená 
v monitorovaném období 

Ano  Ne  

Popis vyhlášených ZŘ  
      
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 
období 

Ano  Ne  

Popis uzavřených ZŘ 
      
Poznámky 
      

Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím 
řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.  
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8. Veřejná podpora 

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne  
Typ veřejné podpory        

v Kč       Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  
v EUR       

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne  
Počet čerpaných veřejných podpor       
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 
      

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A 
Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 
 
9. Kontrola na míst ě 

Kontrola provedená v monitorovaném 
období 

Ano  Ne  

Název subjektu, který provádí/provedl 
kontrolu  

      

Číslo kontroly        
Datum kontroly       
Nápravná opatření 
splněna                              

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 
uložena 

 

Lhůta ke splnění 
nápravných opatření 

 Datum 

Poznámky 
Protože byl projekt pozastaven v období od května do října 2009 objevují se v příloze č. 8 
monitorovací právy: Přehled čerpání způsobilých výdajů a v příloze č. 5: Soupiska účetních 
dokladů položky týkající se vedení účtu (tj. bankovní poplatky a úroky)  i za měsíce červenec, 
srpen, září a říjen roku 2009, které dokládáme na kopiích výpisu projektového účtu. 

 
 
 
 
 
10. Podstatné a nepodstatné zm ěny v projektu 

Podstatné změny v monitorovaném období 
1)Prodloužení realizace projektu, nový časový harmonogram realizace klíčových aktivit 
2) Revize monitorovacích indikátorů 
 
Oba dokumenty byly odeslány na KÚ Zlín v průběhu monitorovacího období. 

 

Nepodstatné změny 
Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 
Změna časového harmonogramu z důvodů 
uvedených v předchozích bodech. 
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Změny rozpočtu v monitorovaném období 
      

 
 
11. Monitorovací indikátory 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 
Číselné hodnoty monitoravacích indikátorů uvádíme v příloze č. 1 monitorovací zprávy. 
Dosažené hodnoty dokládáme přiložením  

1) certifikátů, výkazů práce a prez. listin (proškolení firmy Sharp Centrum Olomouc) – 6 
podpořených osob, školení proběhlo zdarma 

2) výkazů práce a prezenčních listin (proškolení koordinátora na ZAV – ovlád. 
klávesnice) – 6 podpořených osob 

3) kopií zápisů třídních knih a seznamy žáků příslušných tříd – 6. třída – fyzika, 7. třída 
–zeměpis, 8. třída – zeměpis, 9. třída – matematika a zeměpis (žáci započítáni 2krát, 
rozdílné předměty) 

4) tabulek, ve kterých zaznamenáváme způsob dosažení určitých hodnot MI 

 
B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

12. Výše žádosti o platbu a čerpání zp ůsobilých výdaj ů 

Pořadové číslo Žádosti o platbu 3 
a.      Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 2 041 441,00 
a1. Z toho křížové financování [Kč] 121 582,00 
b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 150 343,00 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0 

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 
[K č] 

475 426,90 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 106 131,90 
d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[K č]  
(řádek b. + řádek c.) 

625 769,90 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 
(řádek b1. + řádek c1.) 

106 131,90 

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]  
(řádek a. – řádek d.) 

1 415 671,10 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 
(řádek a1. – řádek d1.) 

15 450,10 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]  
(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) 

150 327,79 

f1. Z toho křížové financování [Kč] 
(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14) 

0 

Poznámky 
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13. Spolufinancování zp ůsobilých výdaj ů z vlastních zdroj ů 

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 
zdrojů [K č] 

0 

a1. Z toho křížové financování [Kč] 0 

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 
zdrojů v monitorovaném období [Kč] 

0 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0 

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 
zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 

0 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 0 

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování 
z vlastních zdrojů [K č] (ř. b + řádek c.) 

0 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 
(ř. b1. + řádek c1.) 

0 

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z 
vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 

0 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 
(řádek a1. – řádek d1.) 

0 

Poznámky 

      

 
 
14. Příjmy projektu 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 15,21 
b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 45,27 
c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 15,21 
c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0 
d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [K č] 
45,27 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  
úroky 
Poznámky 
Do částky 15,21 jsou zahrnuty i úroky z doby pozastavení projektu (tedy za období květen – 
říjen 2009) 
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15. Odhad následující žádosti o platbu 

Termín Květen 2010 
Částka [Kč] 200 000,00 
Poznámky 
Částka bude použita na mzdové náklady, nákup dvou tabulí, nákup publikací a manuálů, 
nákup potřeb pro místní kancelář, úhradu školení pro metodiky projektu, ICT služby spojené 
s údržbou počítačů pro přípravu metodiků, náklady na pulicitu a poplatky banky. 
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 
vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 
údajů; 

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
/Smlouvou o realizaci GP; 

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 
prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 
a muži; 

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 
z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 
pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  
na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 
nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 
Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 

 (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 
posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 
pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní 
způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce 
nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 
OP VK; 

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního 
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně 
provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 
Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a 
výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely 
kontroly u příjemce; 

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního 
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně 
nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude 
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vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 
prostředků; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v 
budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené 
žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 
výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to 
do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 
přiznání k dani z přidané hodnoty); 

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů 
byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v 
případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 
dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně 
zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 
u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 
 

Jméno a příjmení 
statutárního 
zástupce/oprávněné osoby 

Mgr. Zdeněk Chrástecký 

Funkce v organizaci Ředitel školy 
Místo a datum Vidče. 15. 2. 2010 
Podpis a razítko 
 

 
 
                          ………………………………. 

Poznámky 
      

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací 
zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního 
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. 
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. 
Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a 
předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě 
opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
 

Přiloženo 
Přílohy 

 Ano Ne 

č. 1 Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava 
vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) 

  

č. 2 

Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále 
příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po 
uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů:  

• text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, 

• zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných 
nabídek podepsaný relevantními osobami, 

• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně 
dodatků k ní, 

• text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení 

  

č. 3A Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek 
(soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 

  

č. 3B Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor 
v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 

  

č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)   

č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 
Žádost o platbu) 

  

č. 6 
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 
Žádost o platbu)   

č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána 
Žádost o platbu) 

  

č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 
Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 

  

č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je 
přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 

  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný 
harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 

  

č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé 
změně) 

  

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)   

č. 13 
Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – 
administrativní a odborní zaměstnanci)   

č. 14 
Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – 
tuzemské a zahraniční)   

č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)   
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č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby   

č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK   

č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)   

č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou 
zprávou) 

  

 
 


