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Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

 

Monitorovací zpráva  

o realizaci projektu 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 
 
1. Údaje o projektu a Monitorovací zpráv ě  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 
Název projektu Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT 
Číslo prioritní osy  1.1 
Celková výše finanční podpory [Kč] 2 041 441,00 

 
Částka ESF [Kč] 1 735 224,85 
Křížové financování [Kč] 115855,30 
Datum zahájení realizace projektu 1. 1. 2009 
Datum ukončení realizace projektu 31.12. 2011 
Číslo právního aktu 
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

D/2881/2008/ŘDP 

Monitorovací zpráva 
Pořadové číslo zprávy 4 
Monitorované období Začátek 1.2. 2010 Konec 30.4.2010 
Typ zprávy Průběžná    Závěrečná  
 Mimořádná   
Žádost o platbu Ano  Ne  
Datum vypracování zprávy 12.5.2010 

 

2. Údaje o p říjemci a zhotoviteli zprávy 

Příjemce Základní škola Vidče 
IČ/DIČ 45211604 
Statutární zástupce  
(jméno a příjmení, funkce) 

Mgr. Zdeněk Chrástecký 

Zhotovitel MZ 
Jméno a příjmení zhotovitele 
zprávy 

Mgr. Eva Mandulová 

Telefonní číslo/Fax 571 655 009 
E-mail skola@vidce.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

3. Realizované klí čové aktivity 

Číslo klíčové aktivity 01 
Název klíčové aktivity Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky 
Období realizace klíčové aktivity II.2010 – IV.2010 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V uvedeném monitorovacím období byla realizace této klíčové aktivity dokončena v souladu 
s upraveným časovým harmonogramem, který jsme předložili v monitorovací zprávě č. 3. 
Objednali jsme a zakoupili dvě tabule s keramickým povrchem pro popis fixem. V průběhu 
monitorovacího období byla uhrazena faktrura za tyto tabule. 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
Tato klíčová aktivita je dokončena, učebna přírodovědných předmětů byla dovybavena 
2 tabulemi plánovanými v původním rozpočtu projektu.  
Problémy při realizaci projektu  
Při objednávce tabulí se nepodařilo najít dodavatele, který by dodal tabule za cenu 
plánovanou v původním rozpočtu, situaci řešíme přepracováním rozpočtu – jde o změnu 
rozpočtu v rámci kapitoly 3. Zařízení – tedy o změnu nepodstatnou. 

 
 
Číslo klíčové aktivity 02 
Název klíčové aktivity Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití 

ve vyučování 
Období realizace klíčové aktivity II.2010 – IV.2010 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
V současné době se na realizaci této klíčové aktivity podílí 6 metodiků projektu. V uvedeném 
monitorovacím období všichni absolvovali dvě proškolení. První proškolení bylo provedeno 
pracovníkem firmy SHARP Olomouc (rozsah 8 hodin, termín 8.2. a 1. 3. 2010) – školení 
hardwaru a software pro interaktivní výuku –modul č. 2, prohlubování znalostí a dovedností 
při ovládání interaktivní tabule. Toto proškolení navazuje na proškolení z listopadu 2009. 
Školení se uskutečnilo na naší ZŠ, absolvování dokládáme certifikáty o absolvování školení. 
Druhé proškolení se týkalo metodiky požadovaném zdokonalení v prezentacích PowerPointu 
(SŠIEŘ Rožnov p. R.). Toto proškolení absolvovali všichni metodici, absolvování 
dokládáme certifikáty o absolvování. Získané dovednosti používají metodici při tvorbě 
nových učebních materiálů. Ty nemají dosud finální podobu, ve výuce jsou však již 
používány. V průběhu monitorovacího období probíhaly porady koordinátora a metodiků 
projektu (viz zápisy z porad, prezenční listiny) a individuální konzultace koordinátora 
a metodiků projektu týkající se především úrovně a podoby inovativních výukových 
materiálů. Rovněž se snažíme podporovat výuku přírodovědných předmětů organizováním 
besed ve vztahu k učivu přírodovědných předmětů – v tomto monitorovacím období to byly 
tyto besedy: Sluneční soustava (fyzika 9), Indonésie (zeměpis II. stupeň ZŠ), Afrika (zeměpis 
II. stupeň, vlastivěda I. stupeň ZŠ). 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
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Realizace klíčové aktivity probíhá, nebyly zatím vytvořeny finální produkty, pouze dílčí části 
těchto produktů, ty byly použity v hodinách zeměpisu, fyziky, matematiky, prvouky, 
vlastivědy a přírodovědy. Pro doložení přikládáme kopie zápisů v třídních knihách, seznamy 
žáků příslušných tříd. 
Problémy při realizaci projektu  
Stále čekáme na výsledek revize MI, kterou jsme zaslali KÚ v průběhu minulého 
monitorovacího období. V rámci této revize nechceme měnit počet osob, jde pouze změnu 
počtu inovativních produktů v návaznosti na vydání Metodiky MI. 

 
4. Další informace o realizaci projektu  

 
5. Plánované klí čové aktivity projektu 1 

Číslo klíčové aktivity 01 
Název klíčové aktivity Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky 
Období realizace klíčové aktivity II. 2010 –IV. 2010 
Popis a cíl klíčové aktivity 
Realizace klíčové aktivity byla ukončena. 

 
 
Číslo klíčové aktivity 02 
Název klíčové aktivity Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití 

ve vyučování 
Období realizace klíčové aktivity XI. 2009 –I. 2010 
Popis a cíl klíčové aktivity 
Další vzdělávání metodiků, kteří budou postupně vytvářet nové produkty pro výuku. Důraz 
bude kladen na samostudium metodiků a zvyšování úrovně nových vytvořených výukových 
materiálů. 

 

                                                 
1 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá 
tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. 

Dne 7. 5.  2010 byl doručen na ZŠ Vidče Dodatek č. 2 ke smlouvě o financování grantového 
projektu, který potvrzuje prodloužení projektu do 31. 12. 2011. 
Manažer, koordinátor a účetní uskutečnili kontrolní dny, náplň těchto kontrol vyplývá 
z přiložených zápisů kontrolních dnů. 
Metodici projektu žádali zasíťování notebooků pro přípravu do školní sítě tak, aby mohli ke 
své přípravě využívat všechny na škole dostupné výukové programy. Zasíťování a údržbu 
provádí firma Casnet, se kterou byla uzavřena smlouva. Výdaje budou hrazeny z položky 
rozpočtu 5.2.3 ICT. Kopii smlouvy přikládáme. 
Výuku přírodovědných předmětů jsme doplnili zorganizováním tří besed: 
Fyzika – Sluneční soustava, 
Zeměpis – Indonésie 
Zeměpis – Afrika. Na organizaci besed se především podíleli manažer a koordinátor projektu. 
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6. Publicita projektu 

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 
Na www.vidce.cz v sekci Základní škola – ESF byly publikovány články týkající se průběhu 
realizace projektu a besedy zaměřené na Sluneční soustavu – fyzika 7. Rovněž zde byly 
umístěny fotografie dokončené učebny přírodovědných předmětů. Vše přikládáme v písemné 
i digitální podobě. 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Zadávací řízení 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (Z Ř) vyhlášená 
v monitorovaném období 

Ano  Ne  

Popis vyhlášených ZŘ  
      
Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 
období 

Ano  Ne  

Popis uzavřených ZŘ 
      
Poznámky 
      

Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím 
řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.  
 
8. Veřejná podpora 

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne  
Typ veřejné podpory        

v Kč       Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  
v EUR       

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne  
Počet čerpaných veřejných podpor       
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 
      

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A 
Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 
 
9. Kontrola na míst ě 

Kontrola provedená v monitorovaném 
období 

Ano  Ne  
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Název subjektu, který provádí/provedl 
kontrolu  

      

Číslo kontroly        
Datum kontroly       
Nápravná opatření 
splněna                              

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 
uložena 

 

Lhůta ke splnění 
nápravných opatření 

 Datum 

Poznámky 
 

 
 
 
 
 
10. Podstatné a nepodstatné zm ěny v projektu 

Podstatné změny v monitorovaném období 
Dne 7. 5. 2010 (v době vyhotovování MZ) jsme obdrželi Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o financování grantového projektu, který potvrzuje dobu prodloužení realizace projektu 
do 31. 12. 2011. 

 

Nepodstatné změny 
Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 
            

Změny rozpočtu v monitorovaném období 
V monitorovacím období předkládáme změnu rozpočtu v souvislosti s pořizovací cenou 
tabulí. Protože jde o přesun v rámci kapitoly, jde o nepodstatnou změnu. Položky u nichž 
dochází ke změně: 
3.3.1 – Interaktivní tabule (- 89,- Kč) 
3.3.2 – Dataprojektor (- 47,60 Kč) 
3.3.3 – Tabule (+ 3037,05) 
3.3.4 – Notebook (- 190,40 Kč) 
3.3.5 – Keramická tabule pylonová (+3016,65) 
3.8.2.8 – Montáž, instalace (-5726,70) 
Položky 3.3.1 Interaktivní tabule, 3.3.1 Dataprojektor a 3.3.1  notebook jsme ponížili 
v souladu se skutečně dosud zaplacenou cenou, naopak položky 3.3.3 tabule a 3.3.3 
keramická tabule pylonová jsme povýšili na úkor těchto položek a na úkor položky 3.8.2.8 
montáž a instalace. 
V položce 3.3.3 Tabule jsme snížili počet kusů ze 3 tabulí na 1 tabuli, protože není možné 
v současné době najít dodavatele, který by při požadované kvalitě (především povrch) 
zachoval původně plánovanou cenu. V učebně je již instalována interaktivní tabule, 
dataprojektor a notebook, z hlediska kvalitní funkce elektroniky není možné použít levné 
tabule pro popis křídou (prach by soustavně elektroniku poškozoval), je nutný keramický 
povrch tabule pro popis fixem. Protože v učebně pracují žáci všech věkových kategorií (od 1. 
do 9. třídy) je rovněž nutné zvolit tabuli s lehkou manipulací . To se rovněž projeví na ceně. 
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Z výše uvedených důvodů jsme dali přednost 1 kusu tabule 

 
 
11. Monitorovací indikátory 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 
Číselné hodnoty monitorovacích indikátorů uvádíme v příloze č. 1 monitorovací zprávy. 
Dosažené hodnoty dokládáme přiložením  

1) Certifikátů o absolvování, výkazů práce a prez. listin (proškolení firmy Sharp 
Centrum Olomouc, proškolení PowerPoint -SŠIEŘ Rožnov p. R.) – 12 podpořených 
osob, proškolení spolu nesouvisí – každý metodik započítán dvakrát. 

2) kopií zápisů třídních knih a seznamů žáků příslušných tříd – 6. třída – fyzika, 7. třída 
–zeměpis, 8. třída – zeměpis, 9. třída – matematika a zeměpis (žáci započítáni 2krát, 
rozdílné předměty), 2. třída – prvouka, 4. třída – přírodověda, 5. třída – vlastivěda. 

 
B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 

12. Výše žádosti o platbu a čerpání zp ůsobilých výdaj ů 

Pořadové číslo Žádosti o platbu 4 
a.      Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 2 041 441,00 
a1. Z toho křížové financování [Kč] 115 855,30 
b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 185 704,70 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0 

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 
[K č] 

625 769,90 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 106 131,90 
d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[K č]  
(řádek b. + řádek c.) 

811 474,60 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 
(řádek b1. + řádek c1.) 

106 131,90 

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]  
(řádek a. – řádek d.) 

1 229 966,40 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 
(řádek a1. – řádek d1.) 

9 723,40 

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč]  
(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) 

185 693,01 

f1. Z toho křížové financování [Kč] 
(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14) 

0 

Poznámky 
      

 
 
 

13. Spolufinancování zp ůsobilých výdaj ů z vlastních zdroj ů 
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a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 
zdrojů [K č] 

0 

a1. Z toho křížové financování [Kč] 0 

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 
zdrojů v monitorovaném období [Kč] 

0 

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0 

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 
zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 

0 

c1. Z toho křížové financování [Kč] 0 

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování 
z vlastních zdrojů [K č] (ř. b + řádek c.) 

0 

d1. Z toho křížové financování [Kč] 
(ř. b1. + řádek c1.) 

0 

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z 
vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 

0 

e1. Z toho křížové financování [Kč] 
(řádek a1. – řádek d1.) 

0 

Poznámky 

      

 
 
14. Příjmy projektu 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 11,69 
b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 45,27 
c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 11,69 
c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0 
d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [K č] 
56,96 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  
úroky 
Poznámky 
 

 
 
 
15. Odhad následující žádosti o platbu 

Termín Srpen 2010 
Částka [Kč] 220 000,00 
Poznámky 
Částka bude použita na mzdové náklady, nákup publikací a manuálů, nákup potřeb pro místní 
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kancelář, úhradu školení pro metodiky projektu, ICT služby spojené s údržbou počítačů pro 
přípravu metodiků, náklady na publicitu a poplatky banky, nákup software. 
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 
vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 
údajů; 

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
/Smlouvou o realizaci GP; 

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 
prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 
a muži; 

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 
z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 
pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  
na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 
nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 
Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 

 (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 
posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 
pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní 
způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce 
nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 
OP VK; 

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního 
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně 
provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 
Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a 
výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely 
kontroly u příjemce; 

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního 
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně 
nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude 
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vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 
prostředků; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v 
budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené 
žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 
výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to 
do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 
přiznání k dani z přidané hodnoty); 

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů 
byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v 
případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 
dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně 
zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 
u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 
 

Jméno a příjmení 
statutárního 
zástupce/oprávněné osoby 

Mgr. Eva Mandulová 

Funkce v organizaci Zást. řed. školy, koordinátor projektu 
Místo a datum Vidče 12. 5. 2010 
Podpis a razítko 
 

 
 
                          ………………………………. 

Poznámky 
      

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací 
zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního 
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. 
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. 
Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a 
předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě 
opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
 

Přiloženo 
Přílohy 

 Ano Ne 

č. 1 Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava 
vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) 

  

č. 2 

Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále 
příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po 
uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů:  

• text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, 

• zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných 
nabídek podepsaný relevantními osobami, 

• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně 
dodatků k ní, 

• text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení 

  

č. 3A Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek 
(soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 

  

č. 3B Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor 
v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) 

  

č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)   

č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 
Žádost o platbu) 

  

č. 6 
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 
Žádost o platbu)   

č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána 
Žádost o platbu) 

  

č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 
Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) 

  

č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je 
přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 

  

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný 
harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) 

  

č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé 
změně) 

  

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)   

č. 13 
Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – 
administrativní a odborní zaměstnanci)   

č. 14 
Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – 
tuzemské a zahraniční)   

č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)   
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č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby   

č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK   

č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)   

č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou 
zprávou) 

  

 
 


