
                   

Verze platná od 2. 3. 2011 

Monitorovací zpráva 

o realizaci projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026

Název projektu Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT

Číslo prioritní osy 1.1

Celková výše finanční podpory [Kč] 2 041 441,00

Částka ESF [Kč] 1 735 224,85

Křížové financování [Kč] 115 855,30

Datum zahájení realizace projektu 1. 1. 2009

Datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2011

Číslo právního aktu 
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)

D/2881/2008/ŘDP

Monitorovací zpráva

Pořadové číslo zprávy 8

Monitorované období Začátek 1.2.2011 Konec 30.4.2011

Typ zprávy Průběžná  Závěrečná

Mimořádná

Žádost o platbu Ano Ne

Datum vypracování zprávy 23. 5. 2011

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce Základní škola Vidče

IČ/DIČ 45211604
Statutární zástupce 
(jméno a příjmení, funkce)

Mgr. Zdeněk Chrástecký, ředitel školy

Zhotovitel MZ
Jméno a příjmení zhotovitele 
zprávy

Mgr. Eva Mandulová

Telefonní číslo/Fax 571 655 009

E-mail skola@vidce.cz
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A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity 02
Název klíčové aktivity Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití 

ve vyučování
Období realizace klíčové aktivity II. 2011 – IV. 2011
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Inovativní produkty v rámci projektu vytváří v současné době sedm metodiků. Počet 
produktů se již dále nezvyšuje (hodnota 23), v elektronické formě přikládáme jednotlivé 
produkty a v písemné i elektronické formě inovované tematické plány jednotlivých 
předmětů. Zakoupený software používají vyučující i žáci, pro žáky byla provedena další 
instruktáž při používání software ActivStudio tak, aby byli schopni tento software používat 
nejen ve spojení s interaktivní tabulí, ale také při samostatné práci a přípravě na vyučování.
Naplnění monitorovacích indikátorů je patrné z přílohy č. 1 MZ OP VK a přiložených 
tabulek mapujících způsob dosažení hodnoty MI. V průběhu tohoto monitorovacího období 
se hodnoty MI nezvýšily (do projektu jsou již zapojeni všichni žáci školy, jejich počet se 
nemění, proškolení provádí návazně firma Sharp Olomouc zastoupená ing. Josefem Bijou, 
nemění se ani počet podpořených osob v dalším vzdělávání, počet produktů je rovněž stejný, 
dochází stále k jejich rozšiřování.)
Díky využití ICT ve výuce se 4 žáci 9. ročníku zúčastnili mezinárodní internetové soutěže 
INTERSTENO 2011.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
V uvedeném období proběhlo další proškolení pro metodiky projektu týkající se  využití 
software pro interaktivní tabuli, tento software byl nainstalován i v počítačové učebně školy, 
žáci jej mohou využít při samostatné práci. Nově byl pořízen software pro zeměpis 8 a 
přírodopis 9.
Problémy při realizaci projektu
V průběhu monitorovacího období byly vybrány 2 produkty, které budou prezentovány jako 
produkty s komponentou životního prostředí (přírodopis 9 a chemie 9, zatím ale nemáme 
jejich finální podobu, proto v příloze č. 1 MZ OP VK nevykazujeme žádnou hodnotu)
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4. Další informace o realizaci projektu

5. Plánované klíčové aktivity projektu1

Číslo klíčové aktivity 02
Název klíčové aktivity Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití 

ve výuce
Období realizace klíčové aktivity V. 2011 – VII. 2011
Popis a cíl klíčové aktivity
Další vzdělávání metodiků, kteří vytvářejí nové produkty (nákup publikací, samostudium 
metodiků, školení na základě požadavků metodiků). Soubor inovativních produktů bude 
zdokonalován a důraz bude kladen na zvyšování úrovně produktů. 

                                                
1 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá 
tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.

V průběhu monitorovacího období byl doručen Dodatek č. 3 ke smlouvě o o financování 
grantového projektu týkající se revize MI. Dodatek má číslo D/2881/2008/ŘDP/3, jeho kopii 
přikládám.
Metodici projektu se pravidelně scházeli na pracovních schůzkách, jejichž náplň je patrná ze 
zápisů schůzek, účast dokládáme prezenčními listinami. Užší kontrolní tým projektu 
(manažer, koordinátor, účetní) uskutečnil kontrolní dny, náplň opět vyplývá ze zápisů, které 
spolu s prezenčními listinami přikládám. 
V průběhu monitorovacího období proběhla kontrola na místě, doklady o provedení kontroly 
a jejím výsledku v kopii přikládám.

V průběhu monitorovacího období jsme změnili po dohodě s firmou Casnet termín splatnosti 
faktur týkajících se ICT, proto se objevují 4 doklady na částku 396,- Kč (jedna za leden 2011, 
kdy splatnost byla až v únoru 2011, tedy v následujícím monitorovacím období a další tři za 
toto monitorovací období, kdy jsme změnili termín splatnosti tak, aby byl v měsící, kterého se 
platba týká – doklady č. 175 -178). Postup nám byl doporučen ing. Petrem Hasalou. 
V souvislosti s nově nakoupeným softwarem bylo třeba provést úpravy v počítačové učebně 
týkající se systému PC a rovněž provést úpravy instalací, částka 1 104,- Kč je na dokladu 
č. 179.
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6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

Informace o projektu uveřejňujeme na stránkách www.vidce.cz – oddíl Základní škola

7. Zadávací řízení

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená 
v monitorovaném období

Ano Ne

Popis vyhlášených ZŘ 

Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném 
období

Ano Ne

Popis uzavřených ZŘ

Poznámky

8. Veřejná podpora

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci Ano Ne
Typ veřejné podpory 

v KčVýše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
v EUR

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano Ne
Počet čerpaných veřejných podpor
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

9. Kontrola na místě

Kontrola provedená v monitorovaném 
období

Ano Ne

Název subjektu, který provádí/provedl 
kontrolu 

Krajský úřad Zlínského kraje

Číslo kontroly 4/2011/ŘDP
Datum kontroly 24. 3. 2011
Nápravná opatření 
splněna                             

Ano Ne Částečně Nebyla 
uložena

Lhůta ke splnění 
nápravných opatření

Datum

Poznámky
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10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období
V průběhu monitorovacího období byl doručen Dodatek č. 3 ke smlouvě o financování 
grantového projektu týkající se revize MI. Dodatek má číslo D/2881/2008/ŘDP/3, jeho kopii 
přikládám.  Mění se pouze indikátor 06.43.10 – počet nově vytvořených inovativních 
produktů a indikátor 06.43.12 – počet nově vytvořených inovativních produktů 
s komponentou ŽP. 

Nepodstatné změny
Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období
------------------------ -----------------------------------

Změny rozpočtu v monitorovaném období
Změny v rozpočtu jsou uskutečněny pouze v rámci kapitol.

1) Přesun z podkapitoly 3.3.6 Publikace, manuály (mínus 999,- Kč) do podkapitoly 
3.1.1.2 Software 1 (plus 999,- Kč) – částka nově pořízených softwarových produktů 
přesáhla původně plánovanou cenu.

2) Přesun z podkapitoly 5.2.2 Projekt a revize (mínus 510,- Kč) do podkapitoly 5.3.1 
Kurzy (plus 510,- Kč) – školení, které proběhlo v rámci monitorovacího období bylo 
finančně náročnější než jsme původně předpokládali.

11. Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář
Číselné hodnoty monitorovacích indikátorů uvádím v příloze č. 1 MZ OP VK – monitorovací 
indikátory. Dosažené hodnoty dokládám tabulkou v Excelu, ve které uvádím kumulativní 
hodnoty MI, seznamem vytvořených inovativních produktů, učebními plány předmětů, 
v nichž jsou barevně vyznačeny inovované oblasti. Seznamy žáků zaslané v monitorovacím 
období č. 6 se nemění, proto je znovu nezasílám. Zasílám kopie osvědčení pro metodiky 
projektu dokládající účast na školení firmy Sharp Olomouc zastoupené ing. Josefem Bijou.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu 8
a.      Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] 2 041 441,00
a1. Z toho křížové financování [Kč] 115 855,30
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b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 160 362,34

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 
[Kč]

1 309 652,14

c1. Z toho křížové financování [Kč] 106 131,90
d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[Kč] 
(řádek b. + řádek c.)

1 470 014,48

d1. Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. + řádek c1.)

106 131,90

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 
(řádek a. – řádek d.)

571 426,52

e1. Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)

9 723,40

f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 
(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)

160 354,01

f1. Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)

0,00

Poznámky

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 
zdrojů [Kč]

0

a1. Z toho křížové financování [Kč] 0

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 
zdrojů v monitorovaném období [Kč]

0

b1. Z toho křížové financování [Kč] 0

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 
zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]

0

c1. Z toho křížové financování [Kč] 0

d. Součet  prokazovaného a prokázaného financování 
z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)

0

d1. Z toho křížové financování [Kč]
(ř. b1. + řádek c1.)

0

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z 
vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)

0
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e1. Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)

0

Poznámky

14. Příjmy projektu

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 8,33
b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 84,86
c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 8,33
c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 0,00
d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [Kč]
93,19

Specifikujte zdroj příjmů projektu 
úroky
Poznámky

15. Odhad následující žádosti o platbu

Termín Srpen 2011
Částka [Kč] 200 000,00
Poznámky
Částka bude použita na mzdové náklady, nákup publikací, nákup potřeb pro místní kancelář, 
úhradu školení pro metodiky projektu, ICT služby spojené s údržbou počítačů pro přípravu 
metodiků, náklady na publicitu, poplatky bance, nákup software.
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 
vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 
údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace
/Smlouvou o realizaci GP;

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 
prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami 
a muži;

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 
z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 
pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  
na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 
nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 
Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 
posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 
pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní 
způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce
nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 
OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního 
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně 
provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 
Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a 
výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely 
kontroly u příjemce;

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního 
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně 
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nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude 
vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 
prostředků;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v 
budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené 
žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 
výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to 
do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního
přiznání k dani z přidané hodnoty);

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů
byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v 
případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 
dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně
zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 
u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení 
statutárního 
zástupce/oprávněné osoby

Mgr. Eva Mandulová

Funkce v organizaci Zástupce ředitele školy
Místo a datum 23. 5. 2011
Podpis a razítko

                          ……………………………….
Poznámky
V průběhu tohoto monitorovacího období je v platnosti pověření statutárního zástupce 
(ředitele školy) ZŠ Vidče Mgr. Zdeňka Chrásteckého pro Evu Mandulovou, pověření se týká 
podepisování dokumentů a monitorovacích zpráv po celou dobu realizace projektu, toto 
pověření bylo zásláno v písemné formě v monitorovací zprávě č. 6.
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Přiloženo
Přílohy

Ano Ne

č. 1 Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava 
vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)

č. 2

Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále 
příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po 
uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: 

 text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,

 zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných 
nabídek podepsaný relevantními osobami,

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně 
dodatků k ní,

 text oznámení o výsledku zadávacího řízení

č. 3A
Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně
od začátku realizace projektu)

č. 3B
Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor 
v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)

č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)

č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 
Žádost o platbu)

č. 6
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 
Žádost o platbu)

č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána 
Žádost o platbu)

č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 
Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)

č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je 
přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)

č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný 
harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)

č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé 
změně)

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)

č. 13
Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE –
administrativní a odborní zaměstnanci)

č. 14
Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE –
tuzemské a zahraniční)
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č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)

č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby

č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK

č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)

č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou 
zprávou)

č. 20/1 Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby  

č. 20/2 Seznam školení




