

Monitorovací zpráva

*o realizaci projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1.08/01.0026			
Název projektu	Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT			
Číslo prioritní osy	1.1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	2 041 441,00			
Částka ESF [Kč]	1 735 224,85			
Křížové financování [Kč]	183 700,00			
Datum zahájení realizace projektu	1. 1. 2009			
Datum ukončení realizace projektu	30. 6. 2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	D/2881/2008/RDP			
<i>Monitorovací zpráva</i>				
Pořadové číslo zprávy	1			
Monitorované období	Začátek	1. 1. 2009	Konec	31. 3. 2009
Typ zprávy	Průběžná	<input checked="" type="checkbox"/>	Závěrečná	<input type="checkbox"/>
Žádost o platbu	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	20. 4. 2009			

2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Základní škola Vidče
IČ/DIČ	45211604
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Dagmar Satková
<i>Zhotovitel MZ</i>	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Mgr. Eva Mandulová
Telefonní číslo/Fax	571 655 009
E-mail	skola@vidce.cz

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky
Období realizace klíčové aktivity	I. 2009 – III. 2009
Celkové náklady na aktivitu za monitorované období	43 217,00
z toho křížové financování [Kč]	0
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>V úvodu monitorovacího období byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti s jednotlivými pracovníky projektu.</p> <p>V rámci realizace této aktivity se manažer a koordinátor projektu nejdříve zabývali vyhledáváním firem vhodných k oslovení pro dodávku výpočetní a projekční techniky a software a dodávku nábytku pro odbornou učebnu přírodovědných předmětů a stanovením technických parametrů a kvality požadovaných u daných prvků (pracoviště pedagoga, pracoviště žáků, interaktivní tabule, notebooky). Na základě tohoto vyhledávání byly zvoleny vždy tři firmy vhodné pro oslovení v jednotlivých výzvách. Tyto firmy byly osloveny; byly evidovány, posouzeny a hodnoceny jednotlivé nabídky. S výsledkem výzvy byly firmy seznámeny prostřednictvím doporučených dopisů a e-mailového sdělení.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Tato aktivita proběhla podle stanoveného časového harmonogramu, výběrová řízení byla uzavřena. S vybranými firmami byly uzavřeny smlouvy. O podrobnostech výběrového řízení informuji v části <u>7. Výběrová řízení</u> této monitorovací zprávy</p>	
Problémy při realizaci projektu	
<p>V daném monitorovacím období nedošlo při realizaci této klíčové aktivity k problémům.</p>	

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití ve vyučování
Období realizace klíčové aktivity	I. 2009 – III. 2009
Celkové náklady na aktivitu za monitorované období	98 010,00
z toho křížové financování [Kč]	0
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	

V úvodu monitorovacího období byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti s jednotlivými metodiky projektu.

Metodici se v rámci této aktivity připravovali na tvorbu výukových materiálů. Úroveň jednotlivých metodiků je různá, proto měli za úkol během tohoto monitorovacího období metodickou přípravu prostřednictvím samostudia – jednak literatury týkající se průběhu vyučování (způsoby vedení výuky, prostředky, metody a formy), jednak studium týkající se počítačové gramotnosti (schopnost ovládat PC programy nutné pro tvorbu výukových materiálů). Současně se začali seznamovat s materiály dostupnými na internetu, počítačovými výukovými programy a e-learningovými učebnicemi. Své zkušenosti konzultovali s manažerem a koordinátorem na pracovních schůzkách uskutečněných v termínech uvedených v jejich pracovních výkazech.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Z konzultací s jednotlivými metodiky vyplynulo, že se zdokonalují v základní programech MS Office – Word a Excel, je potřeba zajistit proškolení pro PowerPoint. S prací s interaktivní tabulí zatím učitelé nemají žádné zkušenosti.

Problémy při realizaci projektu

V daném monitorovacím období nedošlo při realizaci této klíčové aktivity k problémům.

4. Další informace o realizaci projektu

Užší realizační tým (manažer, koordinátor, účetní) prováděl 1krát měsíčně kontrolní den, jeho průběh je zřejmý ze zápisů kontrolních dnů – zápisy příkládám, současně příkládám kopie prezenčních listin. Pracovní doba všech pracovníků byla řádně evidována -příkládám.

5. Plánované klíčové aktivity projektu¹

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky
Období realizace klíčové aktivity	IV. 2009 – VI. 2009
Celkové náklady na aktivitu	377 677,00
z toho křížové financování [Kč]	163 947,00
Popis a cíl klíčové aktivity	
V následujícím monitorovacím období bude realizována kupní smlouva na nábytek pro odbornou učebnu přírodovědných předmětů a na výpočetní a projekční techniku a software. Současně bude vybudována z větší části učebna přírodovědných předmětů - v místnosti budou provedeny stavební úpravy, instalována bude interaktivní tabule, provedeno ozvučení místnosti.	

¹ V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.


Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití ve vyučování
Období realizace klíčové aktivity	IV. 2009 – VI. 2009
Celkové náklady na aktivitu	206 333,00
z toho křížové financování [Kč]	0,00
Popis a cíl klíčové aktivity	
V následujícím monitorovacím období se budou metodici dále připravovat na tvorbu metodických materiálů, tj. studovat pedagogickou a odbornou literaturu, pro jejich přípravu budou sloužit tři notebooky s potřebným softwarem. Rovněž budou metodici absolvovat školení PowerPoint. Po instalaci interaktivní tabule budou proškoleni všichni metodici v užívání této tabule a jejími možnostmi využívání ve výuce (programy, materiály, internetové zdroje).	

6. Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

- příspěvek v regionálním tisku – Videčském zpravodaji (vydání leden 2009) - k ověření na www.vidce.cz – odkaz Videčský zpravodaj, kde lze najít příslušné vydání
- příspěvek na www.vidce.cz, www.vidce.cz/zakladniskola - Projekt ESF
- zadání a objednávka propagačních předmětů a tisku informačního letáku pro rodiče žáků (dodávka a distribuce plánována na duben 2009)
- umístěna informační tabule a vlajka EU v budově školy, označeny místnosti, kde realizace projektu probíhá.

7. Výběrová řízení



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená v monitorovaném období	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Popis vyhlášených VŘ				
a) Výběrové řízení v rámci Výzvy k podání nabídek na dodávku výpočetní a projekční techniky a software (číslo zakázky 1/2009)				
<p>V rámci této výzvy byly osloveny 3 firmy – SHARP CENTRUM OLOMOUC s. r. o., PROFIMEDIA s. r. o. a CASNET s. r. o.. Jejich nabídky byly řádně zaevidovány, dále bylo posouzeno splnění formálních náležitostí nabídek všech firem. Proběhlo posouzení a hodnocení nabídek, o jejich průběhu byl pořízen zápis. Zadavatelem pověřená osoba provedla výběr z nabídek. Vybrána byla dle stanovených kritérií firma SHARP CENTRUM OLOMOUC s. r. o.. S výsledkem výzvy byli seznámeni všichni účastníci doporučeným dopisem a e-mailem (elektronicky). Současně byl výsledek výzvy zaslán na adresu lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz.</p> <p>Průběh výzvy dokladujeme prostřednictvím těchto dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none">- oslovovací dopisy jednotlivým firmám,- Výzva k podání nabídek na dodávku výpočetní a projekční techniky a software,- evidence přijatých nabídek,- splnění formálních náležitostí nabídek oslovených firem,- Zápis o posouzení a hodnocení nabídek,- Výsledek výzvy k podávání nabídek,- dopisy firmám oznamující výsledek výzvy k podání nabídek (doporučené dopisy a e-mailová sdělení,- uzavřená kupní smlouva - kopie,- kopie stran podacího deníku dokladující odeslání doporučených dopisů,- Pověření zadavatele pro osobu na výběr z nabídek,- čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti pověřené osoby zadavatele.				
b) Výběrové řízení v rámci Výzvy k podání nabídek na dodávku nábytku pro odbornou učebnu přírodovědných předmětů (číslo zakázky 2/2009)				
<p>V rámci této výzvy byly osloveny 3 firmy – KENET trading, s. r. o., MULTIP Moravia s. r. o. a KBV, s. r. o.. Jejich nabídky byly řádně zaevidovány, dále bylo posouzeno splnění formálních náležitostí nabídek všech firem. Proběhlo posouzení a hodnocení nabídek, o jejich průběhu byl pořízen zápis. Zadavatelem pověřená osoba provedla výběr z nabídek. Vybrána byla dle stanovených kritérií firma MULTIP Moravia, s. r. o.. S výsledkem výzvy byli seznámeni všichni účastníci doporučeným dopisem a e-mailem (elektronicky). Současně byl výsledek výzvy zaslán na adresu lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz.</p> <p>Průběh výzvy dokladujeme prostřednictvím těchto dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none">- oslovovací dopisy jednotlivým firmám,- Výzva k podání nabídek na dodávku nábytku pro odbornou učebnu přírodovědných předmětů,- evidence přijatých nabídek,- splnění formálních náležitostí nabídek oslovených firem,- Zápis o posouzení a hodnocení nabídek,- Výsledek výzvy k podávání nabídek,- dopisy firmám oznamující výsledek výzvy k podání nabídek (doporučené dopisy a e-mailová sdělení,- uzavřená kupní smlouva - kopie,- kopie stran podacího deníku dokladující odeslání doporučených dopisů- Pověření zadavatele pro osobu na výběr z nabídek,- čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti pověřené osoby zadavatele.				
Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném období	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Popis uzavřených VŘ				

V daném monitorovacím období byla uzavřena obě výše uvedená výběrová řízení s tímto výsledkem:

a) Výběrové řízení v rámci Výzvy k podání nabídek na dodávku výpočetní a projekční techniky a software (číslo zakázky 1/2009)

V rámci této výzvy byly zaevidovány nabídky všech tří oslovených firem a posouzeny formální náležitosti nabídek, po posouzení formálních náležitostí nebyla dále posuzována nabídka firmy PROFIMEDIA s.r. o. pro překročení limitní ceny. Vybrána byla dle kritérií uvedených v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek firma SHARP CENTRUM OLOMOUC s. r. o., Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc. S výsledkem byly všechny firmy seznámeny prostřednictvím doporučeného dopisu a e-mailovou poštou.

b) Výběrové řízení v rámci Výzvy k podání nabídek na dodávku nábytku pro odbornou učebnu přírodovědných předmětů

V rámci této výzvy byly zaevidovány a posuzovány pouze nabídky dvou výše uvedených firem (část 7. Výběrová řízení), firma KENET trading, s. r. o. svou nabídku nepředložila. Vybrána byla dle kritérií uvedených v zápisu o posouzení a hodnocení nabídek firma MULTIP Moravia, s. r. o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín.

Poznámky

8. Veřejná podpora

Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ veřejné podpory				
Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci	v Kč			
	v EUR			
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet čerpaných veřejných podpor				
Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům				

9. Kontrola na místě

Kontrola provedená v monitorovaném období	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>				
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu								
Číslo kontroly								
Datum kontroly								
Nápravná opatření splněna	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
Poznámky								

10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovacím období
V tomto monitorovacím období nenastaly žádné podstatné ani nepodstatné změny.

Nepodstatné změny	
Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
V daném monitorovacím období nedošlo k formálním nepodstatným změnám.	V daném monitorovacím období nedošlo k věcným nepodstatným změnám.
Změny rozpočtu v monitorovaném období	
V daném monitorovacím období nedošlo ke změnám rozpočtu.	

11. Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář
Počet podpořených osob – 0.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu	1
a. Schválené celkové způsobilé náklady projektu [Kč]	2 041 441,00
a1. Z toho křížové financování [Kč]	183 700,30
b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	141 227,00
b1. Z toho křížové financování [Kč]	0,00
c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	0,00
c1. Z toho křížové financování [Kč]	0,00
d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	141 227,00
d1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	0,00
e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)	1 900 214,00
e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	183 700,30
f. Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)	141 208,21
f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)	0,00
Poznámky	

13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.	Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč]	0,00
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	0,00
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	0,00
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0,00
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	0,00
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	0,00
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	0,00
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0,00
Poznámky		

14. Úroky z bankovního účtu

Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období [Kč]	0
Výše úroků za monitorovací období [Kč]	18,79

15. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	0,00
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	0,00
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	0,00
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0,00
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	0,00
Specifikujte zdroj příjmů projektu		
Poznámky		

16. Odhad následující žádosti o platbu

Termín	VI. 2009
Částka [Kč]	584 010,00
Poznámky	
Částka bude použita na vybavení přírodovědné učebny a její zařízení dle výběrových řízení, na spotřební zboží a materiál, na publikace a publicitu, osobní náklady, vzdělávání metodiků.	

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/Smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovněm po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkávat daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouva o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude

vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby	Mgr. Dagmar Satková
Funkce v organizaci	Ředitelka školy
Místo a datum	20. 4. 2009
Podpis a razítko
Poznámky	



D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Přílohy		Příloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek (soubor v excelu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor v excelu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu účtu z projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přeprocovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 10	Přeprocovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>