

## Monitorovací zpráva

*o realizaci projektu  
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

### 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/ <u>1.1.08/01.0026</u>			
Název projektu	<u>Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT</u>			
Číslo prioritní osy	<u>1.1</u>			
Celková výše finanční podpory [Kč]	<u>2 041 441,00</u>			
Částka ESF [Kč]	<u>1 735 224,85</u>			
Křížové financování [Kč]	<u>183 700,00</u>			
Datum zahájení realizace projektu	<u>1. 1. 2009</u>			
Datum ukončení realizace projektu	<u>30. 6. 2011</u>			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	<u>D/2881/2008/RDP</u>			
<i>Monitorovací zpráva</i>				
Pořadové číslo zprávy	<u>2</u>			
Monitorované období	Začátek	<u>1.4. 2009</u>	Konec	<u>30. 6. 2009</u>
Typ zprávy	Průběžná	<input checked="" type="checkbox"/>	Závěrečná	<input type="checkbox"/>
	Mimořádná	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	<u>8. 7. 2009</u>			


### 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	<u>Základní škola Vidče</u>
IČ/DIČ	<u>45211604</u>
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	<u>Mgr. Dagmar Satková</u>
<i>Zhotovitel MZ</i>	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	<u>Mgr. Eva Mandulová</u>
Telefonní číslo/Fax	<u>571 655 009</u>
E-mail	<u>skola@vidce.cz</u>

## A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 3. Realizované klíčové aktivity

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	<u>01</u>
<b>Název klíčové aktivity</b>	<u>Vytvoření podmínek pro zlepšení výuky</u>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	<u>IV.2009 – VI. 2009</u>
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Na základě výsledku výběrového řízení byly uzavřeny kupní smlouvy takto:</u></p> <p><u>1) dne 31. 3. 2009 s firmou SHARP CENTRUM OLOMOUC, s.r.o, Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc na dodávku výpočetní a projekční techniky a software. (Část dodávky spadá do klíčové aktivity 02 – 3 PC a software); - <b>náklady na 1 ks PC, dataprojektor, interaktivní tabuli;</b></u></p> <p><u>2) dne 6. 4. 2009 s firmou MULTIP Moravia, s.r.o, Oderská 838, 742 13 Studénka na dodávku nábytku pro odbornou učebnu přírodovědných předmětů. – <b>náklady na učitelský demonstrační stůl, žakovské lavice a židle, nábytek</b></u></p> <p><u>Uvedené firmy dodávky realizovaly v měsíci červnu 2009.</u></p> <p><u>V souvislosti s vybudováním této učebny byly provedeny nutné úpravy (rozvody vody, rozvody elektřiny a stavební práce), dále byla nainstalována interaktivní tabule a provedeno ozvučení místnosti.</u></p> <p><u>Byl proveden nákup části výukového a spotřebního materiálu a ve vestibulu umístěna informační deska a vlajka EU.</u></p> <p><u>Výše nákladů je zřejmá z přílohy č. 5 – soupiska účetních dokladů a z přílohy č. 8 – přehled čerpání způsobilých výdajů projektu.</u></p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<u>Tato aktivita proběhla podle předem stanoveného harmonogramu.</u>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<u>Dne 7. května 2009 nám bylo telefonicky oznámeno pozastavení projektu na základě auditu, uzavřené smlouvy však nebylo možné stornovat (kopii písemného oznámení pozastavení projektu přikládáme v dalších přílohách).</u>	
<b>Číslo klíčové aktivity</b>	<u>02</u>
<b>Název klíčové aktivity</b>	<u>Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití ve vyučování</u>
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	<u>IV.2009 – VI. 2009</u>
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p><u>Metodici se v rámci této aktivity připravovali na tvorbu výukových materiálů pouze v měsíci dubnu 2009, protože nám bylo oznámeno pozastavení projektu. Dohody o pracovní činnosti s jednotlivými pracovníky projektu byly ukončeny dohodou.</u></p> <p><u>Dále byly uskutečněny objednávka a nákup části plánovaných propagačních předmětů (kopii objednávky přikládáme).</u></p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

[Tato aktivita probíhala podle předem stanoveného harmonogramu do doby přerušení realizace projektu..](#)

#### **[Problémy při realizaci projektu](#)**

[Dne 7. května 2009 nám bylo telefonicky oznámeno pozastavení projektu na základě auditu.](#)

#### **4. Další informace o realizaci projektu**

[30. 4. 2009 proběhl kontrolní den za účasti manažera, koordinátora a účetní projektu. Byl pořízen zápis z kontrolního dne.](#)

#### **5. Plánované klíčové aktivity projektu<sup>1</sup>**

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	
<b>Název klíčové aktivity</b>	
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	
<b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>	
<a href="#">V souvislosti s pozastavením realizace projektu nejsou plánovány žádné další aktivity.</a>	

#### **6. Publicita projektu**

##### **Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu**

[V uvedeném monitorovacím období bylo dodáno zboží dle objednávky u reklamní firmy Miger, 1. máje 2609, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm: vlajky EU, samolepky s logolinkem a názvem projektu, propagační kuličková pera s potiskem, informační leták, informační tabule. Informační leták byl prostřednictvím žáků distribuován do rodin.](#)

<sup>1</sup> V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.

## 7. Zadávací řízení

<b>ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Popis vyhlášených ZŘ</b>				
<b>Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Popis uzavřených ZŘ</b>				
<b>Poznámky</b>				

## 8. Veřejná podpora

<b>Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Typ veřejné podpory</b>				
<b>Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci</b>	<b>v Kč</b>			
	<b>v EUR</b>			
<b>Poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Počet čerpaných veřejných podpor</b>				
<b>Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>				

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

## 9. Kontrola na místě

<b>Kontrola provedená v monitorovaném období</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu</b>								
<b>Číslo kontroly</b>								
<b>Datum kontroly</b>								
<b>Nápravná opatření splněna</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
<b>Lhůta ke splnění nápravných opatření</b>	<b>Datum</b>							
<b>Poznámky</b>								

## 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

### Podstatné změny v monitorovaném období

--

### Nepodstatné změny

Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
<p><u>V měsíci červnu obdržel jmenování do funkce ředitele školy nový ředitel Mgr. Zdeněk Chrástecký s platností od 1. 8. 2009. Důvodem je ukončení pracovního poměru stávající ředitelky Mgr. Dagmar Satkové. Od uvedeného data dojde také ke změně kontaktní osoby a manažera projektu, nebude-li do té doby projekt ukončen..</u></p>	<p><u>Před uzavřením Smlouvy o financování grantového projektu bylo nutné akceptovat připomínky k původnímu rozpočtu, na jejichž základě byla upravena kapitola o křížovém financování a část nábytku musela být vyjmuta, aby bylo dodrženo přípustné procento v této kapitole. V důsledku krize klesly výrazně ceny nábytku a za nižší než plánovanou cenu mohla být vybavena celá učebna, tj. plný počet kusů nábytku, jak bylo v původním rozpočtu, při dodržení procent v křížovém financování vzhledem k výši celého projektu. Celková výše rozpočtu se nemění.</u></p>

### Změny rozpočtu v monitorovaném období

Dochází k převodu z položky 3.8.1. Křížové financování --Investiční část (Interaktivní tabule, dataprojektor) do položky 3.3 Drobný hmotný majetek. Nejedná se o soubor, tedy nejde o investici. Dále je upravena kapitola 3. Zařízení. V rámci této kapitoly jsou přesunuty prostředky z položek 3.8.2.8 Montáž, instalace, 3.8.2.2 Židle otočná, 3.8.2.4 žákovský demonstrační stůl, 3.8.2.6 police do položek 3.8.2.1 – Učitelský stůl demonstrační, 3.8.2.5 – Židle žákovská pevná a položky 3.8.2.7 Skříně. Tyto přesuny byly způsobeny jinými cenami nábytku v době pořizování – popsáno výše.

## 11. Monitorovací indikátory

### Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

Výkazy – evidence pracovní doby jednotlivých pracovníků.  
Pracovní výkazy jednotlivých pracovníků projektu – viz. příloha č. 12 monitorovací zprávy.  
Zápis z kontrolního dne manažera, koordinátora a účetní projektu, kopie prezenční listiny z tohoto kontrolního dne.

## B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

## 12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

<b>Pořadové číslo Žádosti o platbu</b>	<u>2</u>
<b>a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]</b>	<u>2041441</u>
<b>a1. Z toho křížové financování [Kč]</b>	<u>121582</u>
<b>b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]</b>	<u>334199,90</u>
<b>b1. Z toho křížové financování [Kč]</b>	<u>106131,90</u>
<b>c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]</b>	<u>141227</u>
<b>c1. Z toho křížové financování [Kč]</b>	<u>0</u>
<b>d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)</b>	<u>475426,90</u>
<b>d1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)</b>	<u>106131,90</u>
<b>e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)</b>	<u>1566014,10</u>
<b>e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)</b>	<u>15450,10</u>
<b>f. Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15)</b>	<u>334188,63</u>
<b>f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15)</b>	<u>106131,9</u>
<b>Poznámky</b>	

## 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

<b>a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]</b>	<u>0</u>
<b>a1. Z toho křížové financování [Kč]</b>	<u>0</u>
<b>b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]</b>	<u>0</u>
<b>b1. Z toho křížové financování [Kč]</b>	<u>0</u>
<b>c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]</b>	<u>0</u>
<b>c1. Z toho křížové financování [Kč]</b>	<u>0</u>
<b>d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)</b>	<u>0</u>
<b>d1. Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)</b>	<u>0</u>


e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	<u>0</u>
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	<u>0</u>
<b>Poznámky</b>		

#### 14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	<u>11,27</u>
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	<u>30,06</u>
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	<u>11,27</u>
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	<u>0</u>
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	<u>30,06</u>
<b>Specifikujte zdroj příjmů projektu</b>		
<u>úroky</u>		
<b>Poznámky</b>		

#### 15. Odhad následující žádosti o platbu

Termín	
Částka [Kč]	<u>0</u>
<b>Poznámky</b>	
<u>Vzhledem k pozastavení projektu nepředpokládáme další žádost o platbu.</u>	




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

**Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:**

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;  
*(Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).*
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvou o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby</b>	<a href="#">Eva Mandulová</a>
<b>Funkce v organizaci</b>	<a href="#">zástupce řed. školy</a>
<b>Místo a datum</b>	<a href="#">Vidče, 8. července 2009</a>
<b>Podpis a razítko</b>	.....
<b>Poznámky</b>	

**D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY**

Přílohy		Příloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> <li>• text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,</li> <li>• zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,</li> <li>• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,</li> <li>• text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

č. 16	Požadavek na strukturu zasláné platby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>