

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Monitorovací zpráva

*o realizaci projektu  
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost*

### 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1.08/01.0026			
Název projektu	Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT			
Číslo prioritní osy	1.1			
Celková výše finanční podpory [Kč]	2 041 441,00			
Částka ESF [Kč]	1 735 224,85			
Křížové financování [Kč]	106 131,90			
Datum zahájení realizace projektu	1. 1. 2009			
Datum ukončení realizace projektu	31. 12. 2011			
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	D/2881/2008/ŘDP			
<b>Monitorovací zpráva</b>				
Pořadové číslo zprávy	9			
Monitorované období	<b>Začátek</b>	1.5.2011	<b>Konec</b>	31.7.2011
Typ zprávy	<b>Průběžná</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Závěrečná</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Mimořádná</b>	<input type="checkbox"/>		
Žádost o platbu	<b>Ano</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ne</b>	<input type="checkbox"/>
Datum vypracování zprávy	18. 8. 2011			

### 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Příjemce	Základní škola Vidče
IČ/DIČ	45211604
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Zdeněk Chrástecký, ředitel školy
<b>Zhotovitel MZ</b>	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Mgr. Eva Mandulová
Telefonní číslo/Fax	571 655 009
E-mail	skola@vidce.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 3. Realizované klíčové aktivity

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití ve vyučování
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	V. 2011 – VII. 2011
<b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b>	
<p>V rámci této aktivity jsou vytvářeny inovativní produkty pro přírodovědné předměty na prvním i druhém stupni školy, počet produktů se již nezvyšuje (dosažená hodnota 23), produkty jsou rozšiřovány a zdokonalovány. Příkládám inovované tematické plány jednotlivých předmětů, v nichž jsou produkty vytvářeny, zvláště příkládám seznam produktů s tématy, jichž se inovace týká (viz dosažení hodnoty MI u přílohy č. 1 MZ OP VK). Produkty jsou převážně vytvářeny v programech ActivStudio a PowerPoint, pracovní listy pak v programu Word a Excel, k pracovním listům je přiloženo vždy i jeho řešení. Žáci využívají software pořízený v rámci projektu v učebně PC a učebně přírodovědných předmětů, ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí byla uskutečněna výstava „Sluneční soustava“.</p>	
<b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>	
<p>Částka určená rozpočtem projektu na proškolení metodiků pro užívání software již byla vyčerpána, další rozvoj metodiků bude probíhat formou samostudia (metodická příprava – pořídili jsme další metodický materiál – viz účetní doklad č. 193; dále pak příprava týkající se ovládnutí programů a PC). Jelikož dříve pořízený software je vázán na další programy a současně chceme kvůli evaluaci poříditi testovací program, příkládám přepracovaný rozpočet projektu – jednotlivé přesuny jsou nepodstatnými změnami projektu.</p>	
<b>Problémy při realizaci projektu</b>	
<p>Problémy realizace projektu jsou:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nedostupnost internetu v učebně přírodovědných předmětů – některé programy obsahují odkazy na internet, pokud tyto odkazy chceme využívat, musíme směřovat výuku v daných hodinách do PC učebny;</li> <li>2) zastaralý technický stav učebny PC, který se snažíme řešit prostřednictvím spolupráce s firmou Casnet (dílní úpravy, rozšiřování atd.).</li> </ol>	

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

#### 4. Další informace o realizaci projektu

Metodici projektu se pravidelně scházeli na pracovních schůzkách, jejichž náplň je patrná ze zápisů schůzek, účast dokládám prezenčními listinami. Užší kontrolní tým projektu (manažer, koordinátor, účetní) uskutečnil kontrolní dny, náplň opět vyplývá ze zápisů, které spolu s prezenčními listinami příkládám.

V průběhu monitorovacího období jsme uskutečnili povinnou revizi elektrických spotřebičů v učebně přírodovědných předmětů a PC učebně – revize se týkala elektro zařízení pořízených v rámci projektu (4 notebooky a jejich adaptéry, dataprojektor, interaktivní tabule a k ní příslušný radiopřijímač). Revize byla provedena v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2.

Revizní protokol je součástí účetního dokladu č. 199, na dokladu jsou uvedeny názvy předmětů a jejich inventární čísla, u radiopřijímače není uvedeno samostatné inventární číslo, protože je součástí ozvučení pro interaktivní tabuli.

#### 5. Plánované klíčové aktivity projektu<sup>1</sup>

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Vytváření nových učebních materiálů a jejich využití ve výuce
Období realizace klíčové aktivity	VIII. 2011 – X. 2011
Popis a cíl klíčové aktivity	Další vzdělávání metodiků, kteří vytvářejí nové produkty (nákup publikací, samostudium metodiků). Soubor inovativních produktů bude zdokonalován a důraz bude kladen na zvyšování úrovně produktů.

#### 6. Publicita projektu

##### Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

Informace o projektu uveřejňujeme na stránkách [www.vidce.cz](http://www.vidce.cz) – oddíl Základní škola

<sup>1</sup> V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 7. Zadávací řízení

<b>ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Popis vyhlášených ZŘ</b>				
<b>Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Popis uzavřených ZŘ</b>				
<b>Poznámky</b>				

### 8. Veřejná podpora

<b>Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Typ veřejné podpory</b>				
<b>Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci</b>	v Kč			
	v EUR			
<b>Poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Počet čerpaných veřejných podpor</b>				
<b>Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům</b>				

### 9. Kontrola na místě

<b>Kontrola provedená v monitorovaném období</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu</b>								
<b>Číslo kontroly</b>								
<b>Datum kontroly</b>								
<b>Nápravná opatření splněna</b>	Ano	<input type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>	Částečně	<input type="checkbox"/>	Nebyla uložena	<input type="checkbox"/>
<b>Lhůta ke splnění nápravných opatření</b>	Datum							
<b>Poznámky</b>								

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období
-----

Nepodstatné změny	
Formální změny v monitorovaném období	Věcné změny v monitorovaném období
Změna termínu dosažení hodnot MI: Původní termín 30. 6. 2011 měníme na 31. 12. 2011 – ke změně dochází v souvislosti s posunem ukončení termínu realizace projektu na 31. 12. 2011.	-----
Změny rozpočtu v monitorovaném období	
Přikládám přepracovaný rozpočet projektu a následujícím komentářem:	
<p>Změny rozpočtu v MZ č. 9 – všechny změny jsou změnami nepodstatnými, vedou k navýšení kapitoly výukového software pro žáky – zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a matematiky. Nově pořízený software bude doplňovat již dříve pořízený software – především u interaktivního software Fraus jsou jednotlivé programy propojeny a lze je v rámci odkazů používat současně. Dále z důvodu evaluace dopadu projektu na žáky pořídíme testovací program Alf.</p>	
<p>1) Zrušení položky 3.8 – montáž a instalace (- 9723,40 Kč – přesun do položky 3.1.1.2 Software 1 + 9723,40 Kč); - z toho důvodu i změna částky křížového financování v úvodu zprávy</p>	
<p>2) Navýšení položky 3.1.1.2 Software 1 + 31 539,-Kč na úkor položek jiných kapitol – vždy přesun do 15% objemu z přesunované položky:</p>	
<p>- z kap. 4 Místní kancelář - 8 702,-Kč (z 4.1 Spotřební zboží – 6 678,-Kč, z 4.2 Poštovné – 2 024,- Kč)</p>	
<p>- z kap. 5 Nákup služeb – 8 032,- Kč ( z 5.2 Odborné služby – ICT – 8 032,- Kč)</p>	
<p>- z kap. 6 Stavební úpravy – 5 890,- Kč</p>	
<p>- z kap. 7 Přímá podpora – 1 050,- Kč</p>	
<p>- z kap. 8 Náklady vyplývající ze smlouvy – 7865,- Kč (z 8. 2.2 -6 265,- Kč, z 8.2.3 - 1 600,- Kč)</p>	
<p>Celkové navýšení položky 3.1.1.2 ke 41 262,40 Kč.</p>	

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### 11. Monitorovací indikátory

#### Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

Číselné hodnoty monitorovacích indikátorů uvádím v příloze č. 1 MZ OP VK – monitorovací indikátory. Dosažené hodnoty dokládám tabulkou v Excelu, ve které uvádím kumulativní hodnoty MI, seznamem vytvořených inovativních produktů, učebními plány předmětů, v nichž jsou barevně vyznačeny inovované oblasti.

Rozpis indikátorů:

- 07.41.14 Počet podpoř. osob v počáteč. vzděl. – počet nezměněn
- 07.41.15 Počet podpoř. osob v počáteč. vzděl. – chlapci – počet nezměněn
- 07.41.16 Počet podpoř. osob v počáteč. vzděl. – dívky – počet nezměněn
- 07.41.65 Počet podpoř. osob v dalším vzděl. – počet nezměněn
- 07.41.66 Počet podpoř. osob v dalším vzděl. – muži – počet nezměněn
- 07.41.67 Počet podpoř. osob v dalším vzděl. – ženy- – počet nezměněn
- 07.41.20 Počet osob poskytujících služby nebo podpor. poskyt. služeb – počet nezměněn
- 06.43.10 Počet nově vytvořených inovativních produktů – počet nezměněn
- 06.43.12 Počet nově vytvořených inovativních produktů s komponentou ŽP – počet nezměněn

### B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

#### 12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

Pořadové číslo Žádosti o platbu	9
<b>a.</b> Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]	2 041 441,00
<b>a1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	106 131,90
<b>b.</b> Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]	147 557,56
<b>b1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	0,00
<b>c.</b> Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]	1 470 014,48
<b>c1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	106 131,90
<b>d.</b> Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.)	1 617 572,04
<b>d1.</b> Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.)	106 131,90
<b>e.</b> Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.)	423 868,96
<b>e1.</b> Z toho křížové financování [Kč]	0,00

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	<b>(řádek a1. – řádek d1.)</b>	
f.	Požadováno v příložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)	147 547,34
f1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)	0,00
<b>Poznámky</b>		

### 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

a.	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]	0
a1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
b.	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]	0
b1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
c.	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]	0
c1.	Z toho křížové financování [Kč]	0
d.	Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)	0
d1.	Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.)	0
e.	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)	0
e1.	Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.)	0
<b>Poznámky</b>		

### 14. Příjmy projektu

a.	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]	10,22
b.	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]	93,19
c.	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]	10,22
c1.	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]	0,00
d.	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]	103,41



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Specifikujte zdroj příjmů projektu</b>
úroky
<b>Poznámky</b>

### 15. Odhad následující žádosti o platbu

<b>Termín</b>	Listopad 2011
<b>Částka [Kč]</b>	200 000,00
<b>Poznámky</b>	Částka bude použita na mzdové náklady, nákup publikací, nákup potřeb pro místní kancelář ICT služby spojené s údržbou počítačů pro přípravu metodiků, poplatky bance, nákup software.





## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

**Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:**

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevyřádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;  
*(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).*
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)* prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v příložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. *(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH)* prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby</b>	Mgr. Eva Mandulová
<b>Funkce v organizaci</b>	Zástupce ředitele školy
<b>Místo a datum</b>	18. 8. 2011
<b>Podpis a razítko</b>	.....
<b>Poznámky</b>	
V průběhu tohoto monitorovacího období je v platnosti pověření statutárního zástupce (ředitele školy) ZŠ Vidče Mgr. Zdeňka Chrásteckého pro Evu Mandulovou, pověření se týká podepisování dokumentů a monitorovacích zpráv po celou dobu realizace projektu, toto pověření bylo zasláno v písemné formě v monitorovací zprávě č. 6.	

**INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ**
**D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY**

Přílohy		Příloženo	
		Ano	Ne
č. 1	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 2	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> <li>• text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,</li> <li>• zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,</li> <li>• smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,</li> <li>• text oznámení o výsledku zadávacího řízení</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3A	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 3B	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 4	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 5	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 6	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 7	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 8	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 9	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 10	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 11	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 12	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 13	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
č. 14	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

č. 15	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 16	Požadavek na strukturu zasláné platby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 17	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 18	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 19	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/1	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
č. 20/2	Seznam školení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>